

**Amt Brück
- Der Amtsdirektor -**

**Eilvorlage
Stadt Brück**

Eingang im Sitzungsbüro:

Beschluss-Nr.: Br-30-50/19

Aktenzeichen:

Amt: Bauen

Datum: 27.11.2019

Version: 1

zu behandeln in:

öffentlicher Sitzung

nicht öffentl. Sitzung

Betreff: Beauftragung notwendige Leitungsumverlegung multifunktionaler Erweiterungsbau**Kurzinfo zum Beschluss** Bestätigung der Eilentscheidung**Finanzielle Auswirkungen: Ja**Gesamtkosten: Jährliche Folgekosten: Finanzierung Objektbezogene
Eigenanteil: Einnahmen: Haushaltsbelastung: Veranschlagung: mit Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH: **geprüft und bestätigt:**_____
Unterschrift Kämmerer**geprüft und bestätigt:**_____
Amtsleiter_____
Amtsdirektor

| Beratungsfolge | Version | Sitzung | Anw. | Dafür | Dag. | Enth. | Beschlossen |
|----------------|---------|------------|------|-------|------|-------|-------------|
| SVV | 1 | 12.12.2019 | | | | | |

 Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite**Unterschrift / Datum:**_____
Vorsitzender der SVV

| |
|----------------------------|
| Beschluss-Nr.: Br-30-50/19 |
|----------------------------|

| Beratungsfolge | Version | Sitzung | Anw. | Dafür | Dag. | Enth. | Beschlossen |
|----------------|---------|---------|------|-------|------|-------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Beschlusstext:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück bestätigt die Eilentscheidung vom 29.11.2019 über die Beauftragung der notenwendigen Umverlegungsarbeiten der Medienträger (Wasserleitung, Telekomdatenleitungen, Leitung PV-Anlage, diverse Energieleistungen und Archäologie) auf dem Baufeld des künftigen multifunktionalen Erweiterungsbaus mit einem Kostenumfang von ca. 130.000 €.

| |
|------------------------------|
| Unterschrift / Datum: |
|------------------------------|

| |
|--|
| <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Vorsitzender der SVV |
|--|

Begründung

Im Zuge der Erdbauarbeiten auf dem Baufeld des künftigen multifunktionalen Erweiterungsbaues wurde eine Vielzahl von unbekanntem Leitungen aufgefunden. Die entsprechenden Umverlegungsarbeiten sind schnellstmöglich zu beauftragen bzw. umzusetzen um den engen Bauzeitenplan der gesamten Baumaßnahme nicht zu gefährden. Für die Umverlegung aller Medien (Wasserleitung, Telekomdatenleitungen, Leitung PV-Anlage, diverse Energieleistungen) wurden ca. 50.000 € ermittelt. Weiterhin wurde im Zuge der archäologischen Begleitung ein höherer Zeitaufwand notwendig als ursprünglich abgesetzt. Die Mehrkosten werden auf ca. 80.000 € veranschlagt.

Eilentscheidung gemäß § 58 BbgKVerf.:

Der Hauptverwaltungsbeamte entscheidet im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung die Beauftragung der notenwendigen Umverlegungsarbeiten der Medienträger Wasserleitung, Telekomdatenleitungen, Leitung PV-Anlage, diverse Energieleistungen und Archäologie auf dem Baufeld des künftigen multifunktionalen Erweiterungsbaus mit einem Kostenumfang von ca. 130.000 €.

Begründung:

Die Eilentscheidung ist notwendig, da die nächste planmäßige Stadtverordnetenversammlung erst am 12.12.2019 stattfindet. Eine Entscheidung muss umgehend getroffen werden um den kompletten Bauablaufplan nicht zu gefährden. Weiterhin müssen sämtliche Erdbauarbeiten von einem eventuellen Wintereinbruch abgeschlossen sein.

.....
Köhler
Amtdirektor

Datum

.....
Matthias Schimanowski
Vorsitzender der SVV