Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Sitzungsvorlage Mitteilung

Gemeinde Borkwalde

Eingang im Sitzungsbüro: 19.10.2026	Beschluss-Nr.: Bw-00-166/26
	Aktenzeichen:

Amt:	Büro des Amtsdirektors
Datum:	28.09.2026
Version:	1

zu behandeln in:

öffentlicher Sitzung	X
nicht öffentl. Sitzung	

An (Ausschuss/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung)
Ausschuss für Wirtschaft, Bauen und Ortsentwicklung,

Betreff: Aktueller Stand der Umsetzung der Ladeinfrastruktur in Borkwalde und dem Amtsgebiet gemäß **GEIG** (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz)

Darstellung des Vorganges: Im Oktober 2025 fand gemeinsam mit der Firma SI Energy und E.ON eine Vor-Ort-Begehung der möglichen Standorte für Ladeinfrastruktur im Amtsgebiet statt.

Im Ergebnis wurden zunächst drei Standorte ausgewählt, bei denen aufgrund ihrer Lage und der zu erwartenden Nutzung von einer vergleichsweise hohen Frequentierung ausgegangen wird:

- **Brück:** Bahnhofsstraße, Parkplatz (neben dem „Döner am Bahnhof“)
- **Borkheide:** Marktplatz / Kirchanger
- **Golzow:** Hauptstraße, Bereich an der Kirche

Diese Standorte sollen in einer ersten Umsetzungsphase realisiert werden. Die Errichtung der ersten Ladepunkte war ursprünglich für das **3. Quartal 2026** vorgesehen.

Parallel zur technischen Standortplanung wurde der von der Firma SI Energy vorgelegte Mustervertrag durch die Rechtsberatung des Amtes geprüft und überarbeitet. Die entsprechenden Änderungen wurden der SI Energy zur weiteren Abstimmung übermittelt.

Auf Seiten der Firma SI Energy kam es zwischenzeitlich zu einem Wechsel des zuständigen Ansprechpartners. Der bisherige Ansprechpartner, Herr Kosmider, ist nicht mehr für das Unternehmen tätig. Ein neuer Ansprechpartner wurde dem Amt bereits vorgestellt.

Die SI Energy hat zudem darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Vielzahl derzeit laufender Projekte zu Verzögerungen bei der weiteren Bearbeitung und Umsetzung kommen kann. Eine aktuelle Rückmeldung zum konkreten weiteren Zeitplan steht derzeit noch aus. Das Amt befindet sich hierzu weiterhin in Abstimmung mit dem Unternehmen. Sobald ein verbindlicher neuer Zeitplan vorliegt, wird über die weiteren Schritte informiert.

Nach Umsetzung dieser priorisierten Standorte sollen die weiteren vorgesehenen

Ladestandorte im Amtsgebiet entsprechend ihrer Priorisierung und der zu erwartenden Ladefrequenz schrittweise folgen. Borkwalde ist somit weiterhin Bestandteil der vorgesehenen Ladeinfrastrukturplanung, gehört jedoch nicht zur ersten Umsetzungsphase.

Hinsichtlich des möglichen Standortes Borkwalde, Lehniner Straße / Kiefernstraße (Bw-00-112/25)**,** wurde bereits durch den ehemaligen Ansprechpartner der Firma SI Energy darauf hingewiesen, dass dieser aufgrund seiner Lage kritisch bewertet wird. Eine abschließende Bewertung steht jedoch noch aus und soll ebenfalls Gegenstand der weiteren Abstimmungen mit SI Energy sein.

Positiv ist, dass die Firma SI Energy Interesse daran bekundet hat, bei der Umsetzung der Ladeinfrastruktur auch Unternehmen aus der Region einzubeziehen. Entsprechende Kontakte zu lokalen Unternehmen wurden bereits weitergeleitet.

_____	_____
Amtsleiter / Datum	Amtsdirektor / Datum