

Zerbe Tiefbau GmbH · Dorfstraße 29 · 14822 Brück OT Gömnigk

Amt Brück

Ernst-Thälmann-Straße 59  
14822 Brück

Projekt-Nr.: 2025-146	externe Nummer: 14-54100-785207	Kundennummer: 3084	Name: Christopher c.zerbe@zerbe-tiefbau.de	Datum: 13.03.2026
--------------------------	------------------------------------	-----------------------	--	----------------------

## 1. Nachtragsangebot - Nr.: 2025-146

**Bauvorhaben: 14822 Damelang, Dorfstraße, Straßenbau**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für vom Vertrag abweichende, sowie im Vertrag nicht enthaltene Leistungen unterbreiten wir Ihnen unser 1. Nachtragsangebot.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Zerbe Tiefbau GmbH  
Guido Zerbe

Anlage:  
- 1. Nachtragsangebot - Nr.: 2025-146



Geschäftsführer:  
Guido Zerbe  
[www.zerbe-tiefbau.de](http://www.zerbe-tiefbau.de)



Gerichtsausschuss:  
Amtsgericht Potsdam  
HRB 1901  
14482 Potsdam, Domstr. 15-17  
Steuernummer: 048/123/00801  
USt-ID-Nr.: DE138459252

Bankverbindung:  
Mittelbrandenburgische Sparkasse  
in Potsdam  
IBAN: DE89 1605 0000 3651 0205 59  
BIC-/Swift-Code: WELADED1PMB

Hauptniederlassung:  
Dorfstraße 29  
14822 Brück OT Gömnigk  
Telefon: 03 38 44 / 4 00  
eMail: [info@zerbe-tiefbau.de](mailto:info@zerbe-tiefbau.de)

Seitenanzahl: 1 von 3

Buchhaltung:  
Straße der Einheit 26a  
14822 Brück  
Telefon 03 38 44 / 75 08 90  
eMail: [buchhaltung@zerbe-tiefbau.de](mailto:buchhaltung@zerbe-tiefbau.de)

## 1. Nachtragsangebot

Auftraggeber: Amt Brück  
 Projekt-Nr.: 2025-146  
 Objekt: 14822 Damelang, Dorfstraße, Straßenbau

Angebotsdatum: 13.03.2026  
 Angebotsnummer: 2025-146  
 externe Nummer: 14-54100-785207

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>95.</b>	<b>Nachträge</b>			
<b>95.01.</b>	<b>Nachträge</b>			
<b>95.01.01.</b>	<b>1. Nachtrag</b>			
95.01.01.0010	Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ... profilg. lösen Planum gesondert Abrechnung Abtrag Verwertung nachw.	60,000 m3	48,30 ✓	2.898,00 ✓
95.01.01.0020	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	48,000 m2	0,80 ✓	38,40
95.01.01.0030	Vollsickerrohr DN/ID 200 aus PE, Einzellänge 6,0 m, Doppelsteckmuffe DN/ID 200	42,000 m	25,80 ✓	1.083,60
95.01.01.0040	Transportrohr DN/ID 200 aus PE, Einzellänge 6,0 m	18,000 m	29,80 ✓	536,40
95.01.01.0050	Spül- u. Kontrollschacht, DA 400, ohne Zulauf, 2 Anschlüsse (180°) DN/ID 200, Einlaufrost Klasse B, Filter-Set	3,000 Stk	993,04 ✓	2.979,12
95.01.01.0060	Endstopfen DN/ID 200	2,000 Stk	15,00 ✓	30,00
95.01.01.0070	Rigolen herstellen, Rigolen- und Drainagekies 8/32 mm (gewaschen), einschl. Rigolenvlies	26,880 m³	85,50 ✓	2.298,24
95.01.01.0080	D-Rainclean-Sickermulde	31,000 Stk	102,62 ✓	3.181,22
95.01.01.0090	D-Rainclean-Sickermulden-Endstück links	3,000 Stk	105,31 ✓	315,93
95.01.01.0100	D-Rainclean-Sickermulden-Endstück rechts	6,000 Stk	105,31 ✓	631,86
95.01.01.0110	D-Rainclean-Substrat 14-Liter-Sack	62,000 Stk	29,84 ✓	1.850,08
95.01.01.0120	Monofiles Gittergewebe als Trennlage	15,500 m	5,80 ✓	89,90
95.01.01.0130	D-Rainclean Gussabdeckung Klasse B 125	31,000 Stk	178,56 ✓	5.535,36
95.01.01.0140	Kastenrinne DN100	12,000 m	268,90	3.226,80
95.01.01.0150	Rigole DN100 mit Kiespackung	24,000 m	95,33 ✓	2.287,92
<b>Titelsumme</b>	<b>95.01.01.</b>	<b>1. Nachtrag</b>		<b>26.982,83</b> ✓
<b>Obertitelsumme</b>	<b>95.01.</b>	<b>Nachträge</b>		<b>26.982,83</b> ✓
<b>Lossumme</b>	<b>95.</b>	<b>Nachträge</b>		<b>26.982,83</b> ✓



## 1. Nachtragsangebot

Auftraggeber: Amt Brück  
Projekt-Nr.: 2025-146  
Objekt: 14822 Damelang, Dorfstraße, Straßenbau

Angebotsdatum: 13.03.2026  
Angebotsnummer: 2025-146  
externe Nummer: 14-54100-785207

### Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
95.	Nachträge	
95.01.	Nachträge	
95.01.01.	1. Nachtrag	26.982,83 ✓
<b>Obertitelsumme</b>	<b>95.01. Nachträge</b>	26.982,83 ✓
<b>Lossumme</b>	<b>95. Nachträge</b>	26.982,83 ✓
<b>LV Gesamtsumme</b>		<b>26.982,83</b> ✓

Nachtragsangebotssumme netto 26.982,83 EUR ✓  
Zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer 19% 5.126,74 EUR ✓  
Netto-Preis zuzüglich der gesetzlich gültigen USt bzw. wenn der Angebotsempfänger Bauleistender im Sinne des § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG ist, wird eine Netto-Rechnung ausgestellt.  
Steuerschuldner ist der Leistungsempfänger  
**Nachtragsangebotssumme brutto** **32.109,57 EUR** ✓

Grundlage des Nachtrages ist unser Vertrag sowie die VOB in der neuesten Fassung.

Wir werden uns bemühen, die Leistungen innerhalb der vorgesehenen Bauzeit zu realisieren. Gleichwohl bitten wir um Verständnis, dass wir uns hierzu eine Bauzeitverlängerung und möglicherweise längere Vorhaltekosten für unser nicht gewerbliches Personal sowie für die Baustelleneinrichtung vorsorglich vorbehalten müssen. Diese Kosten sind im Angebot nicht berücksichtigt.

Wir bitten um Prüfung und Genehmigung unseres Angebots.

Mit freundlichen Grüßen,

Zerbe Tiefbau GmbH  
Dorfstraße 29  
14822 Brück OT Gömnitz  
tel: 033844 - 400  
info@zerbe-tiefbau.de  
www.zerbe-tiefbau.de

Brück OT Gömnitz  
(Ort)

13.03.2026  
(Datum)

(Unterschrift mit Firmenstempel)

### Auftragserteilung Nachtrag:

(Ort, Datum)

(Vor- und Zuname in Druckbuchstaben)

(rechtsgültige Unterschrift, ggf. Stempel)  
Amt Brück

Nachtrag bestätigt laut oben stehendem Angebot | Bitte senden Sie die Auftragsbestätigung an: [auftrag@zerbe-tiefbau.de](mailto:auftrag@zerbe-tiefbau.de)

*Fachliche, sachliche richtig.  
Kennen vor beauftrag. Schlussaufmaß.  
Das als (3) - Pos. im LV enthalten.*

**IBS Ingenieurbüro für  
Straßenbau Mallon**  
Beratende Ingenieure  
Brücker Straße 55c, 14547 Beelitz

Seitenanzahl: 3 von 3

Geschäftsführer:  
Guido Zerbe  
[www.zerbe-tiefbau.de](http://www.zerbe-tiefbau.de)

Gerichtsstanz:  
Amtsgericht Potsdam  
HRB 1901  
14822 Potsdam, Domstr. 15-17  
Steuernummer: 048/123/00801  
USt-ID-Nr.: DE138459252

Bankverbindung:  
Mittelbrandenburgische Sparkasse  
in Potsdam  
IBAN: DE89 1605 0000 3651 0205 59  
BIC-/Swift-Code: WELADED1PMB

Tel.: 033204-32424  
Mobil: 015 242031616  
14822 Brück OT Gömnitz  
Telefon: 03 38 44 / 4 00  
eMail: [info@zerbe-tiefbau.de](mailto:info@zerbe-tiefbau.de)

Buchhaltung:  
Straße der Einheit 26a  
14822 Brück  
Telefon 03 38 44 / 75 08 90  
eMail: [buchhaltung@zerbe-tiefbau.de](mailto:buchhaltung@zerbe-tiefbau.de)