
Kostenschätzungen-gerundet Stand: 14.10.2026

BV:

Nutzungsfläche 1.339,21 m² NUF 1.919,80 m² NUF 2.182,80 m²

Technikfläche 35,58 m² TF 50,26 m² TF 61,76 m²

Verkehrsfläche 151,58 m² VF 290,90 m² VF 375,90 m²

AG: Nettoraumfläche 1.526,37 m² NRF 2.260,96 m² NRF 2.620,46 m²

AN: BGF EG 967,44 m² BGF EG 1.389,32 m²

BGF UG 1.795,68 m² BGF UG 1.795,68 m²

Bruttogrundfläche 1.746,96 m² BGF 2.763,12 m² BGF 3.185,00 m²

lfd Bezeichnung Kosten Gesamt 1. Ebene Kosten Gesamt 1. Ebene Kosten Gesamt 1. Ebene

(Netto) (Brutto) (Netto) (Brutto) (Netto) (Brutto)

1 100 Grundstück -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

2 200 Vorbereitende Maßnahmen 180.000,00 €            214.200,00 €            180.000,00 €            214.200,00 €            180.000,00 €            214.200,00 €            

3 210 Herrichten 50.000,00 €              50.000,00 €              50.000,00 €              

4 220 Öffentliche Erschließung 130.000,00 €            130.000,00 €            130.000,00 €            

5 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.149.520,00 €         3.747.930,00 €         3.641.600,00 €         4.333.500,00 €         4.251.630,00 €         5.059.440,00 €         

6 310 Baugrube/Erdbau 99.456,03 €              247.530,99 €            262.300,99 €            

7 320 Gründung, Unterbau 317.387,81 €            310.788,06 €            320.008,76 €            

8 330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 912.078,94 €            983.421,09 €            1.235.777,09 €         

9 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 302.458,15 €            356.727,84 €            451.255,84 €            

10 350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 680.741,64 €            893.974,59 €            1.011.501,59 €         

11 360 Dächer 495.958,73 €            497.207,12 €            583.987,12 €            

12 380 Baukonstruktive Einbauten 56.674,66 €              56.674,66 €              73.522,66 €              

13 390 Sonstige Maßnahmen, inkl. 160.650€ (brutto) f. Rückbau 284.763,29 €            295.277,38 €            313.277,38 €            

14 400 Bauwerk - Technische Anlagen 824.510,00 €            981.170,00 €            950.590,00 €            1.131.200,00 €         1.013.470,00 €         1.206.030,00 €         

15 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 207.001,55 €            213.211,60 €            216.517,65 €            

16 420 Wärmeversorgungsanlagen 99.209,47 €              133.932,78 €            154.733,37 €            

17 430 Raumlufttechnische Anlagen 73.308,93 €              84.305,27 €              92.298,93 €              

18 440 Elektrische Anlagen 261.183,50 €            321.906,88 €            334.371,70 €            

19 450 Kommunikations-, sicherheits- & informationstechnische Anlagen 134.227,24 €            147.649,96 €            165.968,24 €            

20 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 49.580,30 €              49.580,30 €              49.580,30 €              

21 500 Außenanlagen und Freiflächen 84.980,00 €              101.130,00 €            84.980,00 €              101.130,00 €            84.980,00 €              101.130,00 €            

22 510 Erdbau 20.365,18 €              20.365,18 €              20.365,18 €              

23 530 Oberbau, Deckschichten 40.683,82 €              40.683,82 €              40.683,82 €              

24 550 Technische Anlagen 1.250,00 €                1.250,00 €                1.250,00 €                

25 570 Vegetationsflächen 22.676,34 €              22.676,34 €              22.676,34 €              

26 600 Ausstattung und Kunstwerke 99.550,00 €              118.460,00 €            99.550,00 €              118.460,00 €            124.950,00 €            148.690,00 €            

27 610 Allgemeine Ausstattung 99.545,02 €              99.545,02 €              124.203,74 €            

28 620 Besondere Ausstattung -  €                         -  €                         750,00 €                   

29 700 Baunebenkosten 746.450,00 €            888.280,00 €            809.220,00 €            962.970,00 €            939.400,00 €            1.117.890,00 €         

30 710 Bauherrenaufgaben 5.500,00 €                5.500,00 €                5.500,00 €                

31 730 Objektplanung 410.042,25 €            462.817,88 €            536.119,65 €            

32 740 Fachplanung 315.905,00 €            325.905,00 €            380.279,47 €            

33 760 Allgemeine Baunebenkosten 15.000,00 €              15.000,00 €              17.500,00 €              

34 800 Finanzierungskosten -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

35 Gesamtkosten/ m²BGF 3.464,00 €/m²BGF 2.483,00 €/m²BGF 2.464,00 €/m²BGF

36 Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

37 Gesamtkosten KG 200 - 700 5.085.010,00 €         6.051.170,00 €         5.765.940,00 €         6.861.470,00 €         6.594.430,00 €         7.847.370,00 €         

LEADER-Förderung (250T hat bessere Chancen) 210.084,03 €            250.000,00 €            210.084,03 €            250.000,00 €            

SKS-förderfähige Kosten (KG 200,300,400,500,700) 

abzgl. LEADER (nur Variante 3+4) 4.985.460,00 €         5.932.700,00 €         5.456.310,00 €         6.493.010,00 €         6.259.400,00 €         7.448.690,00 €         

45% SKS-Förderung 2.243.457,00 €         2.669.710,00 €         2.455.340,00 €         2.921.850,00 €         2.816.730,00 €         3.351.910,00 €         

Eigenanteil (Gesamt, inkl. KG 600, abzgl. SKS-FöMi) 2.841.553,00 €         3.381.450,00 €         3.100.515,97 €         3.689.610,00 €         3.567.615,97 €         4.245.460,00 €         

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Kostenschätzungen Vergleich 2-Feld-Sporthalle gem. 

Mindestanforderung DIN 18032

Mehrzweckhalle mit Tribune & 

Gymnastikraum

Mehrzweckhalle mit Tribüne, 

Gymnastikraum & MensaMehrzweckhalle Borkheide

Eine kombinierte Förderung durch Mittel aus dem Bundesprogramm SKS und dem Sondervermögen, welches durch ZuPakBbgG verwaltet wird, ist laut Bundesgesetzblatt Nr. 224 vom 28. Juli 2026 zulässig.

Hans-Grade-Grundschule

Friedrich-Engels-Straße 34

14822 Borkheide

Gemeinde Borkheide vertr. d. d. Amt Brück

Projektbüro Dörner + Partner GmbH

KG

Hinweis Anpassung der KG 400 bei Variante 2 durch Dörner & Partner am 13.10.26

laut Büro Dörner ist bis Bauausführung  pro Jahr mit 5 % Kostensteigerung zu kalkulieren
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